



Recursos

DataBank Business Intelligence

Prioridade Dev Python

Etiquetas

ENTREGA DIA 21/09/2023

Times

Dev Python

Dev Python



DataBank

DataBank



Business Intelligence

Time de Dados



Backlog Sprint 1

☐ Pensou em alguma tarefa ? Que tal anota-la aqui.

1º SPRINT a fazer até 10/09

☐ É aqui que ficam as tarefas alocadas que precisam ser feitas mas ainda não foram iniciadas.

Fazendo

☒ Tarefas que estão sendo executadas neste exato momento.

Bloqueio

☐ Para aquelas tarefas que ficam no limbo: estão tecnicamente feitas, mas esperando algum próximo passo.

Concluído

🌟 Boooo ! Aqui estão todas as tarefas que foram concluídas.

Business Intelligence

Gráfico BI (1° fase)

🕒 10 de set

📧 3/3

DL

Business Intelligence

Perguntas

🕒 8 de set

DataBank

Dev Python

Arquivo README (1° fase)

🕒 8 de set

D

Business Intelligence

Definir Público Alvo

🕒 8 de set

👤

DL

D

GS

DataBank

Definir estrutura do Banco de dados

🕒 6 de set - 8 de set

📧 2/2

👤

DL

GS

Dev Python

Tratamento de dados (1° fase)

🕒 6 de set - 8 de set

DL

GS

Business Intelligence

Storytelling (1° fase)

🕒 9 de set

👤

Dev Python

Análise exploratória (1° fase)

🕒 6 de set - 8 de set

👤

DL

D

GS

Business Intelligence

Listar as cryptos que serão analisadas

🕒 6 de set

D

DataBank

Business Intelligence

Dev Python

Definir nome do squad

🕒 6 de set

Criar repositório GitHub

1° Sprint Review

DataBank

Business Intelligence

Prioridade 🌟🌟🌟

Dev Python

PERGUNTAS DIRECIONADAS

👤

DL

D

GS

Backlog Sprint 2

☐ Pensou em alguma tarefa ? Que tal anota-la aqui.

2° SPRINT a fazer até 16/09

❑ É aqui que ficam as tarefas alocadas que precisam ser feitas mas ainda não foram iniciadas.

Fazendo

✅ Tarefas que estão sendo executadas neste exato momento.

Bloqueio

🗒 Para aquelas tarefas que ficam no limbo: estão tecnicamente feitas, mas esperando algum próximo passo.

Concluído

🌟 Boooo ! Aqui estão todas as tarefas que foram concluídas.

DataBank

Dev Python

Alteração da estrutura SQL

🕒 12 de set

✉ 1/2

👤

DataBank

Gráfico Burndown (Intro)

🕒 11 de set

☰

👤 1

👤

DataBank

Armazenar informações do SCRUM

🕒 11 de set

☰

👤 1

👤

- Dev Python

Tratamento de dados (2° fase)

🕒 13 de set - 16 de set

👤 1

👤 5
- Análise de dados
- Gráfico BI (2° fase)
- Storytelling (2° fase)
- Arquivo README (2° fase)

2° Sprint Review

DataBank

Business Intelligence

Prioridade☆☆☆

Dev Python

PERGUNTAS DIRECIONADAS

DL

D

GS

Backlog Sprint 3

☐ Pensou em alguma tarefa ? Que tal anota-la aqui.

3° Sprint a fazer até 21/09

☐ É aqui que ficam as tarefas alocadas que precisam ser feitas mas ainda não foram iniciadas.

Fazendo

- ☒ Tarefas que estão sendo executadas neste exato momento.
- DataBank

Business Intelligence

Dev Python

Revisão do projeto

🕒 21 de set
- Business Intelligence

Criar QR com acesso ao repositório

🕒 21 de set

D
- Business Intelligence

QR Code para dashboard ou repositório

🕒 21 de set

D
- DataBank

Business Intelligence

Prioridade☆☆☆

Dev Python

Treinar apresentação

🕒 21 de set
- Business Intelligence

Perguntas adicionais

🕒 21 de set
- DataBank

Business Intelligence

Prioridade☆☆☆

Dev Python

Enviar link do repositório

🕒 21 de set
- DataBank

Business Intelligence

Prioridade☆☆☆

Dev Python

Revisar insights

🕒 21 de set

Bloqueio

💬 Para aquelas tarefas que ficam no limbo: estão tecnicamente feitas, mas esperando algum próximo passo.

Concluído



🌟 Boooo ! Aqui estão todas as tarefas que foram concluídas.


DataBank
Organizar os arquivos do repositório
🕒 21 de set

DataBank **Business Intelligence**
Dev Python
Apresentação
🕒 21 de set


Dev Python
Análise de dados (FINAL)
🕒 20 de set



Business Intelligence
Gráficos BI (FINAL)
🕒 20 de set

Business Intelligence
Storytelling (FINAL)
👁️ 🕒 20 de set    

Business Intelligence
Slides (FINAL)
👁️ 🕒 21 de set 

DataBank **Business Intelligence**
Dev Python
Arquivo README (FINAL)
🕒 20 de set



DataBank
Gráfico de Burndown (Versão Final)
👁️ 🕒 19 de set   1 